

Республика Бурятия
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Бурятская гимназия № 29



Министерство образования и науки
Республики Бурятия
Комитет по образованию г. Улан-Удэ
МАОУ «Бурятская гимназия № 29»
670031. г. Улан – Удэ, ул. Бабушкина, 16
Тел: (3012) 45-52-75, 45-53-45;
Факс: (3012) 45-52-75
E-mail: gimnaziya_29@govrb.ru

Приказ № 143

от 29.03.2023

Об утверждении плана введения ФГОС-2021 СОО в МАОУ «Бурятская гимназия №29», назначении ответственного за мониторинг готовности школы к внедрению обновленного ФГОС СОО.

На основании письма ГБУ «Региональный центр обработки информации и оценки качества образования» №111 от 23.03.2023 г., в целях реализации плана-графика мероприятий введения и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики Бурятия, утвержденного приказом Министерства образования и науки РБ №336 от 15 марта 2023 г., согласно План-графику мероприятий введения и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях г. Улан-Удэ, утвержденного приказом №262 от 20.03.2023 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план введения (дорожную карту) ФГОС-2021 СОО в МАОУ «Бурятская гимназия №29» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Системному администратору разместить на сайте в срок до 30.03.2023 настоящий приказ на информационном стенде и сайте МАОУ «Бурятская гимназия №29» в разделе «ФГОС-2021 СОО».
3. Назначить ответственным за своевременное внесение данных в Яндекс-таблицу «Мониторинг готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО» заместителей директора по УВР Цыремпилову Б.Ц., Ширапову Л.С.
4. Контроль приказа оставляю за собой.

Директор


Б.А. Дониров



Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО	Март	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые СОО	Сентябрь	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС СОО
3	Проведение классных родительских собраний в 10-ых классе, посвященных обучению по новым ФГОС СОО	Сентябрь	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС СОО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение учебного года в соответствии с графиком	Отчеты замдиректора по УВР о проведенных мероприятиях. Банк информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО

5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	Июнь	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Июнь-август	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Март-июнь	Аналитические справки замдиректора по УВР.
9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на новые ФГОС СОО	В течение всего периода реализации	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии

10	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП СОО в рамках перехода на новые ФГОС СОО	В течение всего периода реализации	Пакет документов по сетевому взаимодействию
11	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы СОО	По согласованию	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
13	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2023	Устав образовательной организации
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Март-сентябрь	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС СОО
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2023	Должностные инструкции

17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	Июнь-июль	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы.
18	Утверждение основных образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, на заседании педагогического совета	До 01.09.2023	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 классов по новым ФГОС СОО на 2023-2024 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО.
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 11 классов по новым ФГОС СОО на 2024-2025 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО.
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-ых на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10 классов
22	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10 классов

	внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 11-ых на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО		
23	Утверждение списка УМК для уровней СОО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней СОО с приложением данного списка
24	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2023 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
25	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
26	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
27	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС СОО	Ежегодно	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
28	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО

29	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	В течение всего периода реализации	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
30	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода реализации	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
31	Формирование банка методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО	В течение всего периода реализации	Банк методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО
32	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно, в течение всего периода реализации	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
33	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно, в течение всего периода реализации	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
34	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Апрель	Аналитическая справка замдиректора по УВР
35	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Ежегодно	Аналитическая справка замдиректора по УВР

36	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	Ежегодно в течение всего периода реализации	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
37	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
38	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода реализации	Сайт образовательной организации. Банк информационно-методических материалов
39	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	В течение учебного года	Сайт образовательной организации, страница школы в социальных сетях, информационный стенд
40	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО		Сайт образовательной организации, страница школы в социальных сетях, информационный стенд
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
41	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	В течение учебного года	Аналитическая справка заместителя директора по АХЧ
42	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО	В течение года	Обеспечение соответствия материально-технической базы
43	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН

44	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
45	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО
46	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Ежегодно	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
47	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно в течение года	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
48	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети	Постоянно в течение года	Бесперебойный Интернет
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
49	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов	Апрель	Смета
50	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Сентябрь-декабрь	Локальные акты
51	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь 2023	Дополнительные соглашения